

Утверждаю
Директор МБОУ «Комсомольская СОШ»
О. В. Зоткина

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научного и технологического
профилей
«Точка роста» на базе филиала МБОУ «Комсомольская СОШ» в
с.Богословка**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат (документальное подтверждение)	Срок
1.	Знакомство с типовым положением о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Зоткина О. В. директор школы	Распорядительный акт	
2.	Издание приказа о создании Центра «Точка роста»	Зоткина О. В. директор школы	Распорядительный акт о создании Центра	
3.	Создание страницы Центра на сайте ОУ	Ерохин А. А. программист, администрация Алексеева А.В., учитель начальных классов	Страница Центра на сайте ОУ	
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Петрова Н. В. зам.директора	Распорядительный акт	
5.	Знакомство с типовым дизайн-проектом Центра	Зоткина О. В. директор школы	Письмо и акт	
6.	Знакомство с типовым проектом зонирования Центра	Зоткина О. В. директор школы	Письмо и акт	
7.	Составление сметы	Черемисина Т. Н. гл бухгалтер	Смета	
8.	Знакомство с перечнем оборудования Центра	Зоткина О. В. директор школы, Алексеева А.В. учитель	Письмо и акт	

		начальных классов		
9.	Анализ и подбор кадрового состава Центра	Петрова Н. В. зам.директора, Алексеева А.В.,учитель начальных классов	Штатное расписание Центра	Май 2023
10.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра курсовой подготовкой в дистанционном и очном режиме	Алексеева А.В.	План-график повышения квалификации Свидетельство о повышении квалификации	Май-июнь 2023
11.	Создание комиссии по приемке оборудования	Зоткина О. В. директор школы	Распорядительный акт ОУ	
12.	Закупка, доставка, приемка оборудования	Черемисина Т. Н. гл бухгалтер	Договоры на поставку оборудования	
13.	Ремонтные работы в соответствии с фирменными стилем	Алексеева А.В.,учитель начальных классов	Договоры на проведение ремонтных работ	
14.	Составление рабочих программ Центра	Петрова Н. В. зам.директора, Алексеева А.В.,учитель начальных классов	Рабочие программы	Май-Июнь2023
15.	Организация набора детей по программам центра	Администрация ОУ	Приказ о зачислении обучающихся	Август 2023
16.	Открытие Центра «Точка роста»	Администрация ОУ, сотрудники Центра	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2023